



BOLETIM DE MEDIÇÃO 002

OBRA: REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE
ENDEREÇO: PRAÇA PROFESSOR URBANO GOMES DE SÁ, 12 SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE.
CONTRATADA: MACBANAI S. O. PASSOS 32.342.469/0001-03
PROCESSO: 020/2025
CONTRATAÇÃO DIR: 009/2025
CONTRATO: 014/2025

VALOR CONTRATADO: R\$ 142.262,32
SALDO ANTERIOR: R\$ 32.590,12
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 109.672,22
SALDO ATUAL: R\$ 32.590,10
ACUM. ATÉ O PERÍODO: R\$ 142.262,35




CONTRATO:			014/2025	PERÍODO:				26/04/2025	A	01/07/2025	ACUMULADO ANTERIOR:				R\$ 4.142.202,00
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado Anterior	Físico Realizado	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Realizado	Acumulado Total	Percentual Físico - Financeiro	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	10.660,96				R\$	6.518,45	R\$ 4.142,53	R\$ 10.660,97	100%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	R\$ 402,58	R\$ 1.207,74	3,00	0,00	3,00	R\$ 1.207,74	R\$ -	R\$ 1.207,74	100%	
1.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	116,91	R\$ 2,93	R\$ 342,53	94,75	22,16	94,75	R\$ 277,61	R\$ 64,92	R\$ 342,53	100%	
1.3	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	22,22	R\$ 106,69	R\$ 2.370,12	12,48	9,74	12,48	R\$ 1.331,49	R\$ 1.038,63	R\$ 2.370,12	100%	
1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,45	R\$ 9,55	R\$ 90,25	3,78	5,67	3,78	R\$ 36,10	R\$ 54,15	R\$ 90,25	100%	
1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	164,09	R\$ 11,43	R\$ 1.875,59	81,77	82,32	81,77	R\$ 934,68	R\$ 940,92	R\$ 1.875,59	100%	
1.6	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	15,00	R\$ 0,65	R\$ 9,75	15,00	0,00	15,00	R\$ 9,75	R\$ -	R\$ 9,75	100%	
1.7	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	R\$ 12,62	R\$ 88,34	7,00	0,00	7,00	R\$ 88,34	R\$ -	R\$ 88,34	100%	
1.8	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	18,00	R\$ 1,79	R\$ 32,22	12,00	6,00	12,00	R\$ 21,48	R\$ 10,74	R\$ 32,22	100%	
1.9	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	155,00	R\$ 0,39	R\$ 60,45	155,00	0,00	155,00	R\$ 60,45	R\$ -	R\$ 60,45	100%	
1.10	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	152,62	R\$ 22,81	R\$ 3.481,33	63,49	89,14	63,49	R\$ 1.448,16	R\$ 2.033,17	R\$ 3.481,33	100%	
1.11	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	14,04	R\$ 20,14	R\$ 282,79	14,04	0,00	14,04	R\$ 282,79	R\$ -	R\$ 282,79	100%	
1.12	12862	ORSE	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	PxD	720,00	R\$ 0,99	R\$ 712,80	720,00	0,00	720,00	R\$ 712,80	R\$ -	R\$ 712,80	100%	
1.13	102192	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m²	7,25	R\$ 14,77	R\$ 107,05	7,25	0,00	7,25	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 107,05	100%	
2			SUPERESTRUTURA			R\$	1.024,94				R\$	892,90	R\$ 132,04	R\$ 1.024,94	100,00%
2.1	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	2,40	R\$ 139,43	R\$ 334,63	2,40	0,00	2,40	R\$ 334,63	R\$ -	R\$ 334,63	100,00%	
2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,62	R\$ 10,24	R\$ 303,27	29,62	0,00	29,62	R\$ 303,27	R\$ -	R\$ 303,27	100,00%	
2.3	99235	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	0,48	R\$ 531,26	R\$ 255,00	0,48	0,00	0,48	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ 255,00	100,00%	
2.4	C0098	SEINFRA	SERVIÇOS EXTRAS APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI	KG	1,00	R\$ 132,04	R\$ 132,04		1,00	0,00	R\$ -	R\$ 132,04	R\$ 132,04	100,00%	
3			FECHAMENTO E DIVISÓRIAS			R\$	13.307,26				R\$	4.730,27	R\$ 8.576,99	R\$ 13.307,26	100,00%
3.1	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	m²	41,89	R\$ 91,12	R\$ 3.816,83	24,64	17,25	41,89	R\$ 2.245,01	R\$ 1.571,82	R\$ 3.816,83	100,00%	
3.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	137,54	R\$ 6,97	R\$ 958,63	131,60	5,94	137,54	R\$ 917,22	R\$ 41,40	R\$ 958,63	100,00%	
3.4	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	m²	24,90	R\$ 67,88	R\$ 1.690,21	23,10	1,80	24,90	R\$ 1.568,03	R\$ 122,18	R\$ 1.690,21	100,00%	
3.5	87528	SINAPI	SERVIÇOS EXTRAS EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	130,12	R\$ 40,42	R\$ 5.259,44		130,12	130,12	R\$ -	R\$ 5.259,44	R\$ 5.259,44	100,00%	
3.6	87797	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M²	30,00	R\$ 52,74	R\$ 1.582,15		30,00	30,00	R\$ -	R\$ 1.582,15	R\$ 1.582,15	100,00%	

4			FORRO				R\$ 7.356,92				R\$ -	R\$ 7.356,91	R\$ 7.356,91	100,00%
4.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	m²	116,91	R\$ 47,58	R\$ 5.562,39		116,91	0,00	R\$ -	R\$ 5.562,39	R\$ 5.562,39	100,00%
			SERVIÇO EXTRA											
	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023 PS	M²	23,38	R\$ 50,56	R\$ 1.182,38		23,38	0,00	R\$ -	R\$ 1.182,38	R\$ 1.182,38	100,00%
	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	107,95	R\$ 2,57	R\$ 277,45		107,95	0,00	R\$ -	R\$ 277,45	R\$ 277,45	100,00%
	87421	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M²	13,20	R\$ 25,36	R\$ 334,70		13,20	0,00	R\$ -	R\$ 334,70	R\$ 334,70	100,00%
5			ESQUADRIAS				R\$ 4.999,82				R\$ -	R\$ 4.999,82	R\$ 4.999,82	100,00%
5.1	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 524,79	R\$ 524,79		1,00	0,00	R\$ -	R\$ 524,79	R\$ 524,79	100,00%
5.2	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 136,25	R\$ 272,50		2,00	0,00	R\$ -	R\$ 272,50	R\$ 272,50	100,00%
5.3	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	M	4,90	R\$ 857,66	R\$ 4.202,53		4,90	0,00	R\$ -	R\$ 4.202,53	R\$ 4.202,53	100,00%
6			PINTURA				R\$ 31.713,49				R\$ -	R\$ 31.713,50	R\$ 31.713,50	100,00%
6.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	495,94	R\$ 3,85	R\$ 1.909,37		495,94	0,00	R\$ -	R\$ 1.909,37	R\$ 1.909,37	100,00%
6.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	495,94	R\$ 15,96	R\$ 7.915,20		495,94	0,00	R\$ -	R\$ 7.915,20	R\$ 7.915,20	100,00%
6.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	495,94	R\$ 10,10	R\$ 5.008,99		495,94	0,00	R\$ -	R\$ 5.008,99	R\$ 5.008,99	100,00%
6.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	241,20	R\$ 26,05	R\$ 6.283,26		241,20	0,00	R\$ -	R\$ 6.283,26	R\$ 6.283,26	100,00%
6.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	241,20	R\$ 14,88	R\$ 3.589,06		241,20	0,00	R\$ -	R\$ 3.589,06	R\$ 3.589,06	100,00%
6.6	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	116,91	R\$ 4,78	R\$ 558,81		116,91	0,00	R\$ -	R\$ 558,81	R\$ 558,81	100,00%
6.7	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	116,91	R\$ 12,38	R\$ 1.447,30		116,91	0,00	R\$ -	R\$ 1.447,30	R\$ 1.447,30	100,00%
6.8	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	m²	51,40	R\$ 48,98	R\$ 2.517,57		51,40	0,00	R\$ -	R\$ 2.517,57	R\$ 2.517,57	100,00%
6.9	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	52,92	R\$ 25,20	R\$ 1.333,58		52,92	0,00	R\$ -	R\$ 1.333,58	R\$ 1.333,58	100,00%
			SERVIÇO EXTRA											
	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M²	51,40	R\$ 22,38	R\$ 1.150,35		51,40	0,00	R\$ -	R\$ 1.150,35	R\$ 1.150,35	100,00%
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 4.266,52				R\$ -	R\$ 4.266,52	R\$ 4.266,52	100,00%
7.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.141,97	R\$ 1.141,97		1,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.141,97	R\$ 1.141,97	100,00%
7.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 365,11	R\$ 1.095,33		3,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.095,33	R\$ 1.095,33	100,00%
7.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 477,86	R\$ 1.433,58		3,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.433,58	R\$ 1.433,58	100,00%
			SERVIÇO EXTRA											
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00	R\$ 31,53	R\$ 157,67		5,00	0,00	R\$ -	R\$ 157,67	R\$ 157,67	100,00%
	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00	R\$ 9,99	R\$ 59,96		6,00	0,00	R\$ -	R\$ 59,96	R\$ 59,96	100,01%
	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	R\$ 39,10	R\$ 39,10		1,00	0,00	R\$ -	R\$ 39,10	R\$ 39,10	99,99%
	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UND	3,00	R\$ 112,97	R\$ 338,91		3,00	0,00	R\$ -	R\$ 338,91	R\$ 338,91	100,00%
8			REVESTIMENTOS				R\$ 16.152,56				R\$ 8.046,23	R\$ 8.106,34	R\$ 16.152,57	100,00%
8.1	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	m²	37,63	R\$ 123,56	R\$ 4.649,87	7,67	29,97	7,67	R\$ 947,09	R\$ 3.702,78	R\$ 4.649,87	100,00%
8.2	C4447	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	m²	70,58	R\$ 132,20	R\$ 9.330,02	53,70	16,88	53,70	R\$ 7.099,14	R\$ 2.230,88	R\$ 9.330,02	100,00%
			SERVIÇO EXTRA											
	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	39,40	R\$ 11,38	R\$ 448,29		39,40	39,40	R\$ -	R\$ 448,29	R\$ 448,29	100,00%

	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M²	7,92	R\$ 57,11	R\$ 452,29		7,92	7,92	R\$ -	R\$ 452,29	R\$ 452,29	100,00%
	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M²	29,71	R\$ 42,81	R\$ 1.272,09		29,71	29,71	R\$ -	R\$ 1.272,09	R\$ 1.272,09	100,00%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 19.553,06				R\$ 7.529,92	R\$ 12.023,14	R\$ 19.553,06	100,00%
9.1	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	3,00	R\$ 91,14	R\$ 273,42		3,00	3,00	R\$ -	R\$ 273,42	R\$ 273,42	100,00%
9.2	12090	ORSE	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m com 02 spots e lâmpadas direcionáveis PAR 30	un	6,00	R\$ 286,10	R\$ 1.716,60		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 1.716,60	R\$ 1.716,60	100,00%
9.4	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	R\$ 293,63	R\$ 2.642,67	9,00		9,00	R\$ 2.642,67	R\$ -	R\$ 2.642,67	100,00%
9.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 41,17	R\$ 370,53	9,00		9,00	R\$ 370,53	R\$ -	R\$ 370,53	100,00%
9.6	C3679	SEINFRA	PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	R\$ 465,89	R\$ 2.795,34	6,00		6,00	R\$ 2.795,34	R\$ -	R\$ 2.795,34	100,00%
9.7	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 PA	M	30,00	R\$ 25,81	R\$ 774,30	30,00		30,00	R\$ 774,30	R\$ -	R\$ 774,30	100,00%
9.8	690	ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	4,00	R\$ 236,77	R\$ 947,08	4,00		4,00	R\$ 947,08	R\$ -	R\$ 947,08	100,00%
			SERVIÇO EXTRA							0,00				
	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	1,00	R\$ 155,92	R\$ 155,92		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 155,92	R\$ 155,92	100,00%
	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	1,00	R\$ 22,46	R\$ 22,46		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 22,46	R\$ 22,46	100,00%
	12394	ORSE	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	M	95,00	R\$ 20,72	R\$ 1.968,37		95,00	95,00	R\$ -	R\$ 1.968,37	R\$ 1.968,37	100,00%
	3398	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	PT	6,00	R\$ 254,48	R\$ 1.526,87		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 1.526,87	R\$ 1.526,87	100,00%
	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS	UND	32,00	R\$ 33,89	R\$ 1.084,38		32,00	32,00	R\$ -	R\$ 1.084,38	R\$ 1.084,38	100,00%
	8263	ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1"	UND	9,00	R\$ 536,89	R\$ 4.832,03		9,00	9,00	R\$ -	R\$ 4.832,03	R\$ 4.832,03	100,00%
	12092	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	UND	3,00	R\$ 147,70	R\$ 443,09		3,00	3,00	R\$ -	R\$ 443,09	R\$ 443,09	100,00%
10			DIVERSOS				R\$ 33.226,79				R\$ 4.872,36	R\$ 28.354,43	R\$ 33.226,79	100,00%
10.1	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	239,59	R\$ 5,39	R\$ 1.291,39		239,59	239,59	R\$ -	R\$ 1.291,39	R\$ 1.291,39	100,00%
10.1	C1477	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	2,00	R\$ 233,46	R\$ 466,92		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 466,92	R\$ 466,92	100,00%
10.3	84179	SINAPI	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	40,81	R\$ 176,98	R\$ 7.222,55		40,81	40,81	R\$ -	R\$ 7.222,55	R\$ 7.222,55	100,00%
10.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	R\$ 4.872,36	R\$ 4.872,36	1,00		1,00	R\$ 4.872,36	R\$ -	R\$ 4.872,36	100,00%
10.5	8856	ORSE	Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01	m²	0,00	R\$ 83,65	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			SERVIÇOS EXTRAS											
	8854	ORSE	Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica Almond ref.: L112 ou similar - Rev 01	M²	69,63	R\$ 142,55	R\$ 9.925,52		R\$ 69,63	0,00	R\$ -	R\$ 9.925,52	R\$ 9.925,52	100,00%
11.1	105082	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	28,00	R\$ 71,19	R\$ 1.993,44		R\$ 28,00	28,00	R\$ -	R\$ 1.993,44	R\$ 1.993,44	100,00%
	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	16,00	R\$ 4,40	R\$ 70,38		R\$ 16,00	16,00	R\$ -	R\$ 70,38	R\$ 70,38	100,01%
	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,00	R\$ 144,82	R\$ 2.317,12		R\$ 16,00	16,00	R\$ -	R\$ 2.317,12	R\$ 2.317,12	100,00%
	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M²	41,31	R\$ 50,55	R\$ 2.088,37		R\$ 41,31	41,31	R\$ -	R\$ 2.088,37	R\$ 2.088,37	100,00%
	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,00	R\$ 164,95	R\$ 659,79		R\$ 4,00	4,00	R\$ -	R\$ 659,79	R\$ 659,79	100,00%
	12375	ORSE	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	UND	3,00	R\$ 177,10	R\$ 531,29		R\$ 3,00	3,00	R\$ -	R\$ 531,29	R\$ 531,29	100,00%
	C3734	SEINFRA	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UND	1,00	R\$ 1.363,98	R\$ 1.363,98		R\$ 1,00	1,00	R\$ -	R\$ 1.363,98	R\$ 1.363,98	100,00%
	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	13,50	R\$ 16,10	R\$ 217,39		R\$ 13,50	13,50	R\$ -	R\$ 217,39	R\$ 217,39	100,00%
	C2269	SEINFRA	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	UND	3,00	R\$ 68,76	R\$ 206,29		R\$ 3,00	3,00	R\$ -	R\$ 206,29	R\$ 206,29	100,00%
							R\$ 142.262,32				R\$ 32.590,12	R\$ 109.672,22	R\$ 142.262,35	

MACBANAI S O
PASSOS:323424
69000103

Assinado de forma digital
por MACBANAI S O
PASSOS:32342469000103
Dados: 2025.07.01 15:57:28
-03'00'

	ESTADO DO PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS					Nota Nº 0000000046		
						SÉRIE		
						ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	01/07/2025	Competência	JUL/2025		Nº da NFS-e Substituída	0		
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SALGUEIRO-PE		Optante do Simples	SIM		
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO								
	Razão Social	MACBANAI S O PASSOS						
	Nome Fantasia	RM7 ENGENHARIA						
	Endereço	RUA ANTONIO CABOCLO, 461 - SANTO ANTONIO						
	CPF/CNPJ	32.342.469/0001-03	Insc.Municipal	11142	UF	PE	Insc. Estadual	0
	Cidade	SALGUEIRO	C.E.P	56000000	Comp.		Telefone	
								
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO				E-mail		
Endereço		PRA PROF. URBANO DE SA, 00014 CAMARA SANTO ANTONIO 56000000 SALGUEIRO-PE						
CPF/CNPJ	11.351.350/0001-19	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
EXECUÇÃO DE REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BM 0012 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.								
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
705 / 705 / 412040005 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres								
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL								
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	
IRR		IRRF	0,00					
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS			
Valor dos Serviços	109.672,22	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	109.672,22		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	109.672,22		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %		
(-) ISS Retido	2.193,44	qwsxcnu9e63rtf54gz8jlvh2km7			ISS a Reter	(X)Sim () Não		
(=) Valor Líquido	107.478,78	http://www.salgueiro.pe.gov.br/			(=) Valor do ISS	2.193,44		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Impressa em: 01/07/25 16:10 Hora da emissão: 16:09:46								

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATADA: RM7 ENGENHARIA

OBRA/SERVIÇO: REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

PERÍODO: 26/04/2025 A 01/07/2025



PAINEL MDF E FORRO COM SANCA



PINTURA FACHADA



REVESTIMENDO CERÂMICO LAVATÓRIO EM GRANITO



FUNDO PREPARADOR



BANCADA EM GRANITO



FACHADA




CABOS HDMI



RETELHAMENTO E CALHA EM ZINCO



MADEIRAMENTO E EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO



LIXAMENTO PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICA



SOLEIRAS EM GRANITO



PINTURA INTERNA



LUMINÁRIA



PERFIL DE LED



EXAUSTOR



PINTURA

Salgueiro, 01 de junho de 2025

MACBANAI S O
PASSOS:32342
469000103

Assinado de forma digital
por MACBANAI S O
PASSOS:32342469000103
Dados: 2025.07.01
18:17:42 -03'00'

Macbanai S O Passos
Engenheiro Civil
CREA/PE: 181572588-5

FISCALIZAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACBANAI S O PASSOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.342.469/0001-03

Certidão nº: 27921976/2025

Expedição: 21/05/2025, às 10:31:28

Validade: 17/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACBANAI S O PASSOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.342.469/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
CERTIDÃO POSITIVA

Nº 0000000112

Razão Social

MACBANAI S O PASSOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011142

C.N.P.J.: 32342469000103

Bairro

SANTO ANTONIO

CEP

56000000

Localizado RUA ANTONIO CABOCLO, 461 - - SALGUEIRO-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

38864 - MACBANAI S O PASSOS

Endereço

ANTONIO CABOCLO, 461

Documento

C.N.P.J.: 32.342.469/0001-03

SANTO ANTONIO SALGUEIRO-PE CEP: 56000000

No. Requerimento

0000000112/2025

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CPD, da Secretaria de Finanças deste Município, relativamente ao Contribuinte acima indicado, até a data e hora em epígrafe, constatamos a ocorrência de DÉBITOS FISCAIS.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

SALGUEIRO-PE, 21 DE MAIO DE 2025

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/06/2025

COD. VALIDAÇÃO:00000023A00000038864





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000112

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.342.469/0001-03

DATA DE EMISSÃO: 21/05/2025

Esta CERTIDÃO POSITIVA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/06/25
SALGUEIRO-PE, 21 DE MAIO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 21/05/25 às 10:29:43



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000004478564-31

Data de Emissão: 21/05/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 32.342.469/0001-03

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **18/08/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MACBANAI S O PASSOS
CNPJ: 32.342.469/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:15:09 do dia 21/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2025.

Código de controle da certidão: **8C71.BD1C.8189.5A4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.342.469/0001-03
Razão Social: MACBANAI S O PASSOS
Endereço: RUA ANTONIO CABOCLO 461 / SANTO ANTONIO / SALGUEIRO / PE / 56000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070102475301333257

Informação obtida em 01/07/2025 18:20:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br